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INFORME DE COMISIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA RESOLVER CORE 29.11.2021
Resolver aumento de obra Reposición Estadio los Aromos de Mafil
Cumplido el protocolo acordado por éste cuerpo colegiado para resolver aumentos de obras, incluida la visita a terreno, se procedió a someterlo a discusión en la comisión mixta de hacienda e infraestructura 
La solicitud de la unidad técnica se resume de la siguiente forma:
Aumento en Obras Civiles		$	73.335.614
Aumento en consultorías		$	8.162.504
Con un total de 				$	81.498.118.-
Discutido y puesto en votación el punto, NO SE RECOMIENDA  a éste pleno, con 1 voto en contra y 10 abstenciones.
[bookmark: _GoBack]Es lo que puedo informar Señor Presidente.
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